## **RASPOZNAVANJE UZORAKA**

## Plan rada

Projektni zadatak:

Povezivanje većeg broja kamera u nadzorni sustav

## 1. Rokovi

Za projekt su određeni rokovi:

- 14.-18.11 izrada tjednog plana rada
- 21.11.2016 6.1.2017. tjedne međuevaluacije (6)
- 17.01.2016 dokumentacija (4)
- 12.01.2016. prezentacija (4) + programska demonstracija (6)

Tjedne međuevaluacije (konzultacije):

- 21-25.11.
- 28.11.-02.12.
- 5-9.12.
- 12-16.12
- 19-22.12.
- 2-6.01.

## 2. Tjedni plan rada

Za projektni zadatak potrebno je ostvariti povezivanje većeg broja kamera u nadzorni sustav.

- Prvi tjedan rada (28.11.-04.12)
  - Upoznavanje s tehnologijom (Allied Vision Manta GigE Vision), odnosno dokumentaciju; cijeli tim
  - o Ukoliko je moguće (s obzirom na ispite) upoznati se sa razvojnom okolinom:
    - VIMBA SDK + VIMBA Viewer
    - PvAPI SDK + GigE Sample Viewer
    - Camera drivers
    - .
  - Instalirati potrebne SDK tek <u>nakon</u> proučavanja dokumentacije kamere i nakon konzultacija.
  - o Opisati tehnologiju u dokumentaciji projekta.
- Drugi tjedan rada (05.12.-11.12)
  - Odrediti specifikacije sustava koji se ostvaruje (konkretno planirani broj kamera, prostor gdje će kamere biti smještene)
  - Instalirati potrebne razvojne alate (SDK i ostalo)
  - Proučiti već ostvarene sustave koji istom ili sličnom tehnologijom ostvaruju približno jednaku funkcionalnost. Pozornost obratiti na sustave koji koriste istu tehnologiju. Naučeno uključiti u dokumentaciju na odgovarajućem mjestu.

- Treći tjedan rada (12.12.-18.12.)
  - Modelirati način izvedbe sustava za samo jednu kameru po uzoru na proučene primjere (odnosno već ostvarene sustave).
  - o Izvedba sustava nadziranja korištenjem jedne kamere.
  - o Proučiti kako bi se taka sustav proširio na više kamera.
  - Nadopuna dokumentacije.
- Četvrti tjedan rada (19.12.-23.12.)
  - Ostvareno funkcionalno nadziranje za jednu kameru + spajanje za više kamera u procesu.
- Peti tjedan rada (02.01.-06.01.)
  - o Završavanje projekta. Postignuta funkcionalnost.
  - o Nadopuna dokumentacije.
  - o Zadnje konzultacije.